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Relazione illustrativa Commessa 
 

Lotto GC01: Realizzazione della stazione di “Maison Blanche Paris XIII 

(MBP)” e del tunnel 1 tra “Tolbiac/Nationale 2 (TN2)” e MBP – 

Prolungamento della linea 14 fino all’aeroporto di Orly  

 
Lavori di scavo e rivestimento provvisorio degli accessi Nord e Sud  

 lato pari  

 

DATI GENERALI DEL CANTIERE 

 

La realizzazione degli accessi lato pari alla stazione di “Maison Blanche” si inserisce nel 

progetto di prolungamento della linea 14 della metropolitana fino all’aeroporto di Orly 

appartenente al lotto GC01. Le lotto GC 01 è costituito dalle opere della parte più a nord del 

tracciato: la galleria scavata in tradizionale (TN2) et la Stazione “Maison Blanche Paris XIII 

(MBP).  

Nell’organizzazione generale dell’area, il corridoio di interconnessione con la stazione 

“Maison Blanche” della linea 7 della metro si innesta al diaframma della stazione della linea 

14 sud, ad un primo livello sotterraneo, nella parte nord-ovest dell’area. La galleria, a forma 

di H, è composta da un accesso collocato sul marciapiede dal lato dei numeri pari di Avenue 

d’Italie, da un attraversamento sotterraneo di Avenue d’Italie che scavalca la stazione M7 e 

da un corridoio collocato dal lato dei numeri dispari, non emergente a livello strada, che 

permette la connessione con la stazione della L14 sud al primo livello sotterraneo. 

La realizzazione di questi percorsi provvisori avverrà in due stadi per assicurare la 

continuità di funzionamento della linea 7.  

Ad un primo stadio, il solo corridoio lato pari è realizzato. Una disposizione provvisoria 

trasforma tale corridoio in area ingresso e biglietteria con un collegamento al corridoio 

esistente CR208, che rimarrà così in funzione fino alla fine del secondo stadio di lavori. 

Ad un secondo stadio, l’attraversamento sotterraneo e il corridoio lato dispari saranno 

realizzati. Il corridoio CR208 sarà a quel punto dismesso e l’utilizzo della linea 7 si effettuerà 

dal solo accesso del corridoio pari. 
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Area di progetto Lotto GC01 

 

 Descrizione lavori 

I lavori affidati a CIPA sulla base del contratto di subappalto hanno previsto lo scavo e il 

rivestimento di prima fase dei pozzi d’accesso, suddiviso in due fasi operative che sono 

state intervallate dalla realizzazione delle opere in calcestruzzo da parte di LeonGrosse sugli 

accessi lato Sud. 

 Accessi pari – lato Sud 

Durante la prima fase, sono stati realizzati lo scavo e il rivestimento di prima fase degli 

accessi pari lato Sud. Questo settore corrisponde ad un’area di circa 230 m2, per una 

lunghezza complessiva di circa 30 metri ed una larghezza compresa tra i 7 e i 9 metri, per 

una profondità di circa 7 metri a partire dal piano di campagna per i pozzi di maggiori 

dimensioni, con un ulteriore parziale approfondimento di scavo di 1,5m per la realizzazione 

della fossa EM. Questa fase è stata caratterizzata dalla realizzazione di 6 pozzi blindati, 

eseguiti uno per volta, secondo una necessità legata alla disposizione delle attrezzature 

nella ridotta area di cantiere a disposizione. Sono inizialmente stati realizzati i pozzi centrali 
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da sud verso nord dell’area per poi ritornare sul lato sud per l’esecuzione degli ultimi due 

pozzi meno profondi e a sezione obliqua a partire da quali sarà in seguito realizzata la rampa 

d’accesso al corridoio della stazione. 

Lo scavo è stato eseguito in tradizionale per passi di profondità di 1,4m, con la posa in opera 

su tutti i livelli di scavo di profilati metallici HEB 240 sui 4 lati del pozzo e con spritz beton 15 

cm sui lati nord e sud e blindaggio provvisorio con palancole su lati est ed ovest. 

Lo scavo al di sopra del corridoio CR208 esistente, che ha interessato parte dell’ultimo livello 

di due pozzi adiacenti, è stato realizzato parzialmente a mano. 

 

Sezione longitudinale e pianta Accessi pari Sud – pozzi da 1 a 6, da destra verso sinistra. 
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 Accessi pari – lato Nord 

Durante la seconda fase, sono stati poi realizzati lo scavo e il rivestimento provvisorio 

degli accessi pari lato Nord, in parte al di sopra della galleria esistente della linea 7, fino a 

raggiungere una profondità massima di 15 metri. Lo scavo dei primi livelli ha seguito le 

modalità della prima fase, quello dei livelli più profondi è stato caratterizzato da passi 

ridotti, tra 0.9 e 1.1m, e profilati di taglia maggiore fino a HEB 650.  Questa fase è stata 

caratterizzata dalla realizzazione di 4 pozzi, eseguiti uno per volta a partire dal lato nord 

fino a ricollegarsi sul lato sud con i pozzi della prima fase. Lo scavo dei primi due pozzi per 

circa tre metri di profondità è stato contraddistinto dalle presenza di numerosi sotto-servizi 

ed è stato realizzato per lo più a mano o con l’aiuto di un mini-escavatore. I livelli più 

profondi del terzo e quarto pozzo, a partire da circa 7 metri di profondità, sono stati 

realizzati tenuto conto della presenza della galleria esistente della linea 7, rimasta in 

funzione per l’intero periodo dei lavori ed hanno dunque previsto un costante monitoraggio 

dell’opera. 

 

Sezione longitudinale Accessi pari Nord – pozzi 1,2 3 e 4 da sinistra verso destra. 
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 Mezzi e attrezzature 

Per l’esecuzione dei lavori di scavo e rivestimento di prima fase dei pozzi lato Sud le 

attrezzature sono state le seguenti: 

-n° 1 escavatore cingolato HITACHI 260 q.li (o similare con braccio lungo per favorire lo 

scavo anche a livelli più profondi) per i primi metri di scavo + n° 1 mini escavatore cingolato 

HITACHI 26 q.li per i livelli più profondi + n°1 escavatore 80 q.li per lavorazioni in parallelo 

-n° 1 gru 70T (o 100T messa a disposizione da LG) 

-n° 1 pompa spritz PUITZMEISTER BSA 1002 per la posa in opera dello spritz beton; 

-n°1 cassone autoscaricante 2mc 

-n° 1 compressore ATLAS 

 

 Profilo geologico 

L’area di progetto è caratterizzata nei primi tre metri da materiale di riporto e 

alluvionale e nei successivi metri da calcari, inizialmente fratturati (calcaire 

grossier supérieur), come quelli incontrati durante la prima fase dei lavori e 

previsti compatti (calcaire grossier moyen) all’aumentare della profondità, in 

fase di esecuzione dei pozzi lato Nord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Personale impiegato 

Effettivi max: n° 20, inclusa la direzione di cantiere, suddivisi in due turni da otto ore.  

Orario di lavoro: dalle 7 alle 22, dal lunedì al sabato.  
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 Inizio e fine lavori 

I lavori della prima fase sono stati iniziati a fine maggio 2018 e completati a metà luglio 2018, 

quelli della seconda fase, previsti per inizio settembre 2018, a causa di ritardi nella 

realizzazione delle opere in calcestruzzo, sono realmente iniziati a gennaio 2019 e 

completati nei primi giorni di maggio dello stesso anno. 

Accessi pari Sud: dal 31.05.2018 al 13.07.2018 

Accessi pari Nord: dal 07.01.2019 al 07.05.2019 

 

 Localizzazione 

Stazione “Maison Blanche” linea 7 – XIIIe arrondissement Parigi 

Indirizzo cantiere accessi pari: dal 164 al 154 Avenue d’Italie, 75013 Paris 

Indirizzo uffici di cantiere: 17 rue Gandon, 75013 Paris 

 

 Importo e committente 

Importo contrattuale subappalto CIPA Sarl: 748.993,77 € 

Committente: Leon Grosse(nel contratto principale raggruppamento con Soletanche Bachy) 

Direzione lavori: Raggruppamento ELIOS 

Cliente contratto principale: RATP 

 

 


